



Stadtratssitzung Elstra

Beschlussvorlage - Nr.:

Einreicher:	Bauamt	Datum:	29.07.2025
Az.:	131.3131	Bearbeiter:	Frau Mc Tiernan
Sitzung am:	öffentlich Teil	nichtöffentlicher Teil	TOP.:
11.08.2025	☒	☐	6

Betreff:

Beschluss Vergabe Los 06 Fenster und Aussentüren Feuerwehrgerätehaus Prietitz

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt, die Ausschreibung für Los 06 Fenster und Aussentüren Neubau Feuerwehrgerätehaus Prietitz aufzuheben.

Wachholz
Bürgermeister

Begründung / Problembeschreibung

Die Stadt Elstra plant den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in 01920 Elstra OT Prietitz. Die Ausschreibung für Los 06 Fenster und Aussentüren umfasst die Herstellung, Lieferung und Montage von Aluminium – Fenster und Außentürelementen.

Für das Los wurde ein voraussichtlicher Baukostenumfang von brutto 41T€ prognostiziert. Damit ist gem. VOB/A §3 eine beschränkte Ausschreibung zulässig. Um einen möglichst großen Bieterkreis zu erreichen, wurde öffentlich ausgeschrieben. Die öffentliche Ausschreibung wurde am 03.06.2025 auf der E- Vergabe Plattform veröffentlicht. 9 Firmen haben sich die Ausschreibungsunterlagen heruntergeladen. Zur Angebotseröffnung am 09.07.2025 lag jedoch nur ein Angebot fristgemäß vor.

Bieter	Angebotspreis in €	Platz
1	58.285,96 €	1

Kostenschätzung: 40.579,98 €

Nach Prüfung des eingegangenen Angebotes wurde festgestellt, dass gemäß § 63 (1) Abs.3 VgV kein vertretbares wirtschaftliches Ergebnis erzielt wurde. Die Zuschlagssumme weicht um mehr als 10% von der Kostenschätzung ab. Das Bauamt sowie das Planungsbüro empfehlen deshalb, die Ausschreibung aufzuheben.

Die Ausschreibung wurde als beschränkte Ausschreibung nochmals am 22.07.2025 an 5 Firmen in der Region versendet. Alternativ wurde auch die Ausführung aus Kunststoff zugelassen. Die Vergabe ist zur Stadtratssitzung am 15.09.2025 geplant. Insgesamt kann der Zeitplan trotzdem eingehalten werden.

Beratung / Abstimmungsergebnis

Wegen Befangenheit haben an der Beratung und Abstimmung nicht teilgenommen	
--	--

Beratung:

Abstimmungsergebnis

Stimme- rechtigte einschl. Vorsitz.	Einstimmig	Mit Stimmenme- hrheit	Ja	Nein	Enthaltung	lt. Beschluss- vorschlag	Abwei- chender Beschluss
		☐					☐

Abweichender Beschluss

Finanzielle Auswirkungen

Ja



Nein



Gesamtkosten der Maßnahme	jährl. Folgelasten	Kreditbedarf	objektbezogene Einnahmen
1.283.000 €			

Veranschlagung

im Ergebnishaushalt (Jahr)	im Finanzhaushalt (Jahr)	Nein	Betrag	Produkt
	2025	☐		126001

Sichtvermerk/ Datum

Kämmerei/Hauptamt	Bauamt	Bürgermeister
		